TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BK1 - Helyi gazdaságfejlesztés Üzemcsarnok építése Madarason

TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BK-2022-00007

Támogatást igénylő alapadatai

Támogatást igénylő teljes neve:

Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatást igénylő rövidített neve

Madarasi Nonprofit Kft.

Gazdálkodási formakód:

572 - Nonprofit korlátolt felelősségű társaság

Adószám (8-1-2 karakter): 22234209-2-03

Statisztikai szám: 22234209-8411-572-03

Cégbírósági bejegyzés/ bírósági nyilvántartásba vétel:

03-09-118133

Alapítás időpontja: 2009.03.30.

Minősítési kód:

Nonprofit szervezet államháztartáson kívül

Hatályos TEÁOR besorolás: TEAOR 2008

Főtevékenység TEÁOR '03 száma

Nincs kiválasztva

Főtevékenység TEÁOR '08 száma

84.11 - Általános közigazgatás

ÁFA levonási jog:

D - A támogatást igénylő alanya az ÁFA-nak, a támogatási kérelemben megjelölt, támogatásból finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban felmerült költségeire vonatkozóan adólevonási jog illeti meg. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. (Nettó)

A támogatást igénylő a gazdálkodási formakódja alapján átláthatósági szempontból törvény erejénél fogva átlátható szervezet, vagy egyéni vállalkozó, egyéni cég:

I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Kedvezményezett típusa:

Nincs kiválasztva

Nyilatkozat a támogatási kérelem benyújtásához szükséges előzetes Kormány-hozzájárulásról többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaságok esetén.

Ezúton nyilatkozom, hogy a támogatást igénylő többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, emiatt a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 46. § (1b) bekezdése, valamint 1300/2016. (VI. 13.) Korm. határozat alapján a támogatási kérelem benyújtásához a Kormány előzetes hozzájárulása szükséges. Nem

Ezúton nyilatkozom, hogy a támogatást igénylő rendelkezik a Kormány előzetes hozzájárulásával, amely a támogatási kérelem benyújtásához szükséges. Nincs kiválasztva

Az előzetes Kormány-hozzájárulást tartalmazó dokumentum megnevezése/száma

Támogatást igénylő cím adatai

Támogatást igénylő neve: Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A támogatást igénylő székhelye:

Ország:
Magyarország

Helység
Madaras

Irányítószám
6456

Régio
Dél-Alföld

Megye
Bács-Kiskun

Kistérség
Bácsalmási

Járás
Bácsalmási

Közterület:
Báthori utca

Házszám: 1.

Helyrajzi szám:

A támogatást igénylő postacíme:

Helység
Madaras

Irányítószám
6456

Régio
Dél-Alföld

Megye
Bács-Kiskun

Kistérség
Bácsalmási

Járás
Bácsalmási

Közterület:
Báthori utca

Házszám: 1.

Helyrajzi szám:

Postafiók irányítószám:

Postafiók:

Képviselő adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Képviselő adatai

Név:

Kovács Károly

Képviseleti jog

Önálló

Beosztás:

ügyvezető

Telefon:

Telefon (mobil):

+36306251469

E-mail:

madarasinonprofitkft@gmail.com

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó adatai

Név:

Léderer Márton

Beosztás:

projektmenedzser

Telefon:

79/458-144/2 mellék

Telefon (mobil):

E-mail:

pmhlederer@madaras.hu

Kapcsolattartó adatai

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Kapcsolattartó adatai

Név:

Juhászné Kerekes Nikolett

Beosztás:

projektmenedzser

Telefon:

Telefon (mobil):

+3630/7888994

E-mail:

kerekesnikolett@bkmfu.hu

Projekt adatok

Projekt adatok

A projekt címe:

Üzemcsarnok építése Madarason

A projekt megvalósításának tervezett kezdete: 2022.09.01.

A projekt megvalósítás tervezett fizikai befejezése: 2024.12.31.

A projekt konzorciumban valósul meg? Nem

Projekt részletes bemutatása

Részletes szakmai tartalom

Kérjük, mutassa be a fejlesztés részletes szakmai tartalmát!

A Madarasi Nonprofit Kft. jelen projekt keretében a 6456 Madaras, 802/3. hrsz alatti, a TOP-111-16-BK1-2017-00014 azonosító számú projekt keretében kialakított iparterületen tervezi egy ipari termelés, vagy szolgáltatás nyújtására alkalmas üzemcsarnok építését, valamint a működéshez szükséges alapinfrastruktúra telken belüli fejlesztését (tűzi víz esetében kiépítését). A projekt Madaras Község Önkormányzata által az elmúlt években elindított tudatos és megfelelően strukturált gazdaságélénkítési stratégia újabb mérföldköve, amely elősegíti új befektető(k) Madarasra települését, illetve tevékenységük által helyi szinten a munkahelyteremtések növelését. Ehhez a jelen fejlesztéssel érintett terület tulajdonosaként az önkormányzat a hozzájárulást megtette a Kft. pályázatának benyújtásához, valamint a megvalósítást követően a fenntartás végéig tevékenysége elvégzéséhez. A Nonprofit Kft. jelen befektetési feltételek kialakításával kíván hozzájárulni a község iparterületének versenyképességéhez, amely mellett a jövőben bízik az iparterületen kialakuló vállalkozói szféra széleskörű partneri együttműködésében, ezáltal esetleges további multiplikátorhatás elérésében. A projekt az önkormányzat fent említett beruházásától tételesen is teljesen elkülöníthető, amelyet a pályázathoz csatolt műszaki dokumentáció is alátámaszt és bemutat. Jelen fejlesztés keretében egy korszerű és modern, közel nulla energiaigényű, mintegy 640,13 m2-es hasznos alapterületű épület építése tervezett, amely 120,13 m2-es, belső két szintes irodai és szociális blokkból, illetve egy 520 m2-es egy légterű csarnokból áll. Az épület a környezettudatosság jegyében napelemes rendszer rásegítése által üzemeltetett, hűtésre és fűtésre alkalmas split típusú hőszivattyús rendszerrel tervezett, használati melegvíz esetében gázkazános tartalékfűtéssel. A területre hulló esővíz helyben tartását a TOP-111-16-BK1-2017-00014 sz. projektből kialakított óvárokban a terület északi oldalán egy „tiltó" beépítésével biztosítják. A Felhívás 2.3. pontjának Általános előírásainak történő megfelelés bemutatása: A fejlesztés során a Felhívás 2.1.1. A) II. a) és b) pontok szerinti önállóan támogatható tevékenység kerül megvalósításra a tervezett üzemcsarnok építésével, valamint a szükséges infrastruktúra telken belüli fejlesztésével. A projekt nem zöldmezős beruházás, tekintettel arra, hogy a helyszín besorolása „kivett iparterület". A Nonprofit Kft. a projektötlet kidolgozása során megvizsgálta a településen rendelkezésre álló ipari ingatlanokat, valamint azok adottságait. Tekintettel arra, hogy a községen nincs olyan egyéb szabad terület, amely az ipari termelő, vagy szolgáltató tevékenységnek, valamint jelen projektben tervezett üzemcsarnok kialakításának lehetőséget teremtene, így az önkormányzat tulajdonában álló iparterületen történő beruházás indokolt. Emellett szól az az érv is, hogy Madarason nincs olyan kihasználatlan, vagy funkció nélküli épület, amely a fejlesztésben megvalósítani kívánt kapacitásokat teljesíthetné akár átalakítással, vagy bővítéssel, így az új épület építésének igénye kellően alátámasztott. A fejlesztéssel érintett helyszín közművesítettsége a korábbi pályázatban került az önkormányzat által kiépítésre. Jelen fejlesztésben a tűzi víz ellátás kerül biztosításra. A fejlesztés nem osztatlan közös tulajdonon valósul meg. A megvalósítási helyszín Madaras Község Önkormányzatának kizárólagos tulajdonában áll. Az ingatlan per, teher és igénymentes. A tulajdonosi hozzájárulás rendelkezésre áll a fejlesztés megvalósításához, valamint fenntartásához. A projekt keretében közutak és forgalomtól elzárt magánutak építése nem tervezett. A fejlesztés keretében jelenleg eszközbeszerzés nem tervezett. Amennyiben a későbbiekben mégis felmerülne, úgy biztosítjuk, hogy azok beszerzését a vonatkozó európai irányelveknek, szabványoknak, illetve az azokat harmonizáló magyar rendeleteknek, szabványoknak és környezetvédelmi előírásoknak megfeleltetjük. Relevancia esetén az érintett eszközök kereskedelmi forgalmával üzletszerűen foglalkozó kereskedőnek, vagy gyártónak minősülő szállítótól kerülnek megvásárlásra, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. A projekt költségvetése a jelenlegi piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon került összeállításra. A Felhívás további pontjainak való megfelelés részletes ismertetése karakterhiány miatt az Üzleti terv vonatkozó fejezetében található.

Helyi esélyegyenlőségi program (HEP) rendelkezésre állása: Igen

A projekt helyi esélyegyenlőségi programhoz való illeszkedése (cél kódja és megnevezése)

HEP IT Illeszkedés: I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége: 1 Munkanélküliek képzése, a munkavállalók mobilitásának növelése, illetve 2. Fejlesztési és felzárkóztatási programok felkutatása és működtetése. Ezekhez a projekt az új vállalkozás betelepülésével, munkahelyek teremtésével, ezáltal a foglalkoztatottság növelésével járul hozzá.

Rendelkezik-e a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló törvény 63. §-nak megfelelő esélyegyenlőségi tervvel? Nem

Projekt keretében érintett tevékenység:

A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése: Igen

B) Inkubátorházak fejlesztése: Nem

C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása: Nem

Kérjük, mutassa be a projekt keretében megvalósítandó főtevékenységekre betervezett költségeket!

A) Ipari parkok, iparterületek fejlesztése (Ft): 423000000

B) Inkubátorházak fejlesztése (Ft): 0

C) Vidéki gazdaság üzleti infrastrukturális hátterének támogatása (Ft): 0

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Projektelőkészítés

Mérföldkő sorszáma: 1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2023.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt előkészítési dokumentációjának teljes körű teljesítése: - műszaki tervdokumentáció elkészítése - tulajdonviszonyok rendezése - korábbi pályázat vonatkozásában tevékenység szintű lehatárolás - a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja - adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pont 2) alpontban meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan A projekt keretében konzorciumi partner hiányában konzorciumi megállapodás véglegesítése, barnamezős státusz igazolása, zöldmezős beruházásra vonatkozó előírások, energiatanúsítvány a megújításra kerülő épületről nem releváns. A projekt 700 millió alatti összköltséggel tervezett, így költség-haszon elemzés elkészítése nem szükséges. ITS nem áll rendelkezésre.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 22630500

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Fizikai befejezés

Mérföldkő sorszáma: 2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma: 2024.12.31.

Megvalósítani tervezett eredmény leírása:

A projekt fizikai befejezése az alábbi dokumentumok benyújtásával: - fizikai befejezést igazoló dokumentumok - adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege: 400369500

Projekt előkészítettség

Tervezési dokumentumok - engedélyezési terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Tervezési dokumentumok - kiviteli terv	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Közbeszerzési dokumentáció(k) elkészítése	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
A hatóságok és a lakosság tájékoztatása	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Épületenergetikai tanúsítvány	Projektfejlesztési szakaszban kerül kidolgozásra
Egyéb dokumentumok	Folyamatban van

Projekt előkészítettség

A pályázathoz az üzleti terv készül. Az egyéb projekt előkészítési, illetve tervezési dokumentumok megléte az 1. mérföldkőig teljesül.

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások

Mérföldkő sorszáma: 2

Eredmény leírása:

A fejlesztés eredményeként létrejövő csarnokba 1 betelepülő vállalkozás keresése tervezett.

Eredmény számszerűsíthető célértéke: 1

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége: db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága:

A betelepülő vállalkozás a településen bővíti a vállalkozói szférát, növeli a foglalkoztatottságot, valamint hozzájárul a község gazdaságának élénkítéséhez.

Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás

Működési eredmény:

A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adatok alapján kívánom megállapítani és visszafizetni.

*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényli. A levonásra kerülő működé eredményt előzetesen, megalapozott előrejelzések alapján állapítja meg.

*A támogatást a projekt keretében elszámolni kívánt költségek összegének és a beruházásból származó működési eredmény összegének a különbségeként igényelem. A működési eredményt utólag, tényleges adatok alapján kívánom megállapítani és visszafizetni.

Megvalósítási helyszínek

Helység

Madaras

Irányítószám

6456

Régio

Dél-Alföld

Megye

Bács-Kiskun

Kistérség

Bácsalmási

Járás

Bácsalmási

Közterület:

"Címképzés alatt"

Házszám:

Helyrajzi szám: 802/3

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? Igen

A projekt fejlesztendő járásban működik, fejleszt? Igen

Barnamezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 0

Barnamezős beruházás indokoltsága

Kivitelezésre vonatkozó projekt esetén értéke pozitív egész szám. Csatolni kell az adat alátámasztását (tipikusan: megvalósíthatósági tanulmány)

Zöldmezős beruházás által érintett terület nagysága (m2) 0

Zöldmezős beruházás indokoltsága

Kivitelezésre vonatkozó projekt esetén értéke pozitív egész szám. Csatolni kell az adat alátámasztását (tipikusan: megvalósíthatósági tanulmány)

Bankszámlaszám - egységes

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Támogatási igényhez használt bankszámlaszám? Igen

Bankszámlaszám típusa: Belföldi bankszámla

Belföldi bankszámlaszám: 51000015-10004359-00000000

Külföldi bankszámlaszám:

Külföldi bankszámlaszám esetében

Bank címe:

SWIFT kód:

Célország: Nincs kiválasztva

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
I. önerő	0	0,000000%
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0	0,000000%
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000%
I/3. bankhitel	0	0,000000%
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0,000000%
II. egyéb támogatás	0	0,000000%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	423 000 000	100,000000%
Projekt elszámolható költsége	423 000 000	100,000000%
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	-
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	-
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0	-
Projekt teljes költsége	423 000 000	-

Költségek listája

Támogatást igénylő	Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve	Helyi gazdaságfejlesztés
Költség kategória	Projektelőkészítés költségei
Költségtípus	Projektelőkészítés költségei
Megnevezés/Költséglem	Projektelőkészítés költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	21 150 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	21 150 000
Mennyiség	1
Nettó érték	21 150 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	21 150 000
Elszámolható költség [Ft]	21 150 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	21 150 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Műszaki dokumentáció költségei (engedélyes és kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítése, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat),

Támogatást igénylő	Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve	Helyi gazdaságfejlesztés
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költségtípus	Építéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés/Költségelem	Építéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
Beszerzés jellege	Közbeszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	372 062 103
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	372 062 103
Mennyiség	1
Nettó érték	372 062 103
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	372 062 103
Elszámolható költség [Ft]	372 062 103
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	372 062 103
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Kivitelezési költségek

Támogatást igénylő	Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve	Helyi gazdaságfejlesztés
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés/Költségelem	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány vetítési alapja (alátámasztott költség)
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	2 115 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	2 115 000
Mennyiség	1
Nettó érték	2 115 000
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	2 115 000
Elszámolható költség [Ft]	2 115 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 115 000
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Egyéb szakértői szolgáltatás igénybe vétele

Támogatást igénylő	Madarasi Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Tevékenység neve	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költség kategória	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Költségtípus	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Megnevezés/Költségelem	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatás
Beszerzés jellege	Beszerzés
Elszámolási mód	Százalékban meghatározott átalány számított költsége
Mérföldkő hozzárendelése	-
Netto egységár [Ft]	27 672 897
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	27 672 897
Mennyiség	1
Nettó érték	27 672 897
ÁFA érték	0
Teljes költség [Ft]	27 672 897
Elszámolható költség [Ft]	27 672 897
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	27 672 897
Összes kifizethető költség (Ft) - Utófinanszírozott	0
Összes kifizethető költség (Ft) - Szállítói finanszírozású	0
Részletezés	Átalány elszámolás keretében tervezett költségek (előzetes tanulmányok, dokumentumok költségei, közbeszerzés költségei, egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség /amennyiben releváns/, projektmenedzsment költségei, műszaki ellenőr, kötelezően előírt tájékoztatás és nyilvános megvalósítása)

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe			2024.12.31.	640,1300	640,1300	640,1300
A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe			2025.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe			2026.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe			2027.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe			2028.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
A fejlesztett (esetlegesen újonnan létesített) iparterület és ipari park területe			2029.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
Akadálymentesítéssel érintett épületek száma			2024.12.31.	1	1	1
Akadálymentesítéssel érintett épületek száma			2025.12.31.	0	1	1
Akadálymentesítéssel érintett épületek száma			2026.12.31.	0	1	1
Akadálymentesítéssel érintett épületek száma			2027.12.31.	0	1	1
Akadálymentesítéssel érintett épületek száma			2028.12.31.	0	1	1
Akadálymentesítéssel érintett épületek száma			2029.12.31.	0	1	1
Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület			2024.12.31.	1	1	1
Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület			2025.12.31.	0	1	1
Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület			2026.12.31.	0	1	1
Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület			2027.12.31.	0	1	1
Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület			2028.12.31.	0	1	1
Betelepülő vállalkozások száma ipari park, iparterület			2029.12.31.	0	1	1
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*			2024.12.31.	1	1	1
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*			2025.12.31.	0	1	1
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*			2026.12.31.	0	1	1
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*			2027.12.31.	0	1	1
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*			2028.12.31.	0	1	1
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások*			2029.12.31.	0	1	1
Új épületek hasznos alapterülete			2024.12.31.	640,1300	640,1300	640,1300
Új épületek hasznos alapterülete			2025.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
Új épületek hasznos alapterülete			2026.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
Új épületek hasznos alapterülete			2027.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
Új épületek hasznos alapterülete			2028.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300
Új épületek hasznos alapterülete			2029.12.31.	0,0000	640,1300	640,1300